


Green Building Council Denmark

Forslag til organisation

- Initiativgruppen og dens styregruppe skal være en selvstændig organisation der etableres via Byggesocietets møde den 20. oktober
- Primærorganisationen udgøres af:
 - En central styregruppe
 - En støttende initiativgruppe



Green Building Council Denmark

Initiativgruppens støtte til styregruppen

- **Initiativgruppen etableres den 20. oktober 2009, med mulighed for supplerende efterfølgende.**
 - Initiativgruppen skal støtte styregruppens arbejde gennem råd/vejledning/ressourcer/forslag m.v.
 - Yderligere kan initiativgruppen støtte styregruppen med de opgaver, der påhviler styregruppen (Outsourcing).
 - Initiativgruppen kan udvides med supplerende medlemmer gennem hele etableringsperioden.

Green Building Council Denmark

Forventet tidsplan, styregruppen

- **Styregruppen "konstituerer" sig den 20. oktober.**
- **Styregruppen skal aktivere følgende:**
 - Udarbejde en forretningsplan iht. Road Map for GBC
Ultimo januar 2010
 - Skabe gode relationer til relevante styrelser og brancheforeninger
 - Etablere en arbejdsgruppe om valg af certificeringssystem der skal foretage en sammenligning mellem LEED og BREEAM og fremlægge en indstilling om valg af certificeringssystem samt en plan for tilpasningen heraf til det danske marked
Ultimo november 2010
 - Etablere en fundraisinggruppe.
Ultimo november 2009
 - Etablere andre nødvendige arbejdsgrupper til støtte for udarbejdelsen af en forretningsplan
 - Formalisere etableringen af GBC-DK
Ultimo marts 2010.
 - Udsende pressemeddelelse samtidig med formaliseringen af GBC

Green Building Council Denmark

Forretningsplan, styregruppen

- **Iht. GBC-Road Map skal der udarbejdes en forretningsplan, med støtte fra initiativgruppemedlemmerne, der bl.a. indeholder:**

Vision

Mission

Værdisæt

Mål- og rammesætning

Vedtægter

Strategi for GBC i forhold til formulerede mål

Endelig organisering når GBC er etableret officielt

Sekreteriat

Fundraising til driften

Evt. initiering af samarbejde med Skandinaviske GBC

DK-markedsføring af GBC = udvidelse af initiativgruppen

Konferencer, gå-hjem møder m.v.

Plan for driftsøkonomien

- **Startkapital etableres gennem gebyret for deltagelse i arbejds- hhv. initiativgruppen**
 - Styregruppens startkapital forventes at bliver mindst kr. 600 t. ved et årligt gebyr på 30 t.
 - Supplerende funding gennem initiativgruppens repræsentanter, der lægger kr. 15 t. som 1. års gebyr. Forventet startkapital herfra 150 t.
 - Yderligere midler skal styregruppen sammen med initiativgruppen skaffe gennem fundraising.
 - Vi skal have rejst tilstrækkelige midler til ca. 1 års drift på 3 til maksimalt 4 mdr. Forventet min. 1 mio. kr.
 - Midlerne skal dække de projekter og aktiviteter der initieres af styregruppen.

Green Building Council Denmark

Styregruppens medlemmer pr. 20.oktober 2009

- Michael Soetmann, By og Havn
- Michael Nielsen, ATP-ejendomme
- Nikolaj Hertel, NCC Property Development
- Mette Kynne Frandsen, HL. Ark.
- Peter Kofoed, MTH
- Holger Bisgaard, By- og Landsskabsstyrelsen
- Ida Garre, Rambøll
- Steffen Gøth, COWI
- Søren Agerholm, SBI
- Connie Barfoed, UBST
- Ole Kamstrup, Rockwool
- Jesper Salskov, Velux
- Jens Vinther Nielsen, Dan Ejendomme
- Peter Nymann Jørgensen og Elo Alsing, Skanska Øresund
- René Bo Amini, Vestas vind Systems'
- Peter Eising, Leif Hansen
- Morten Andersson, Moe & Brødsgaard
- Dorte Raaschou, White arkitekter
- Niels Kristian Hansen, Byggesocietetet